
  

 

 

 

Praktyka zarządzania projektami w oparciu o metodykę 

Prince2 

 

Cel warsztatów: 

Celem szkolenia jest uporządkowanie oraz podniesienie skuteczności i kontrolowalności 

realizacji projektów. Jest to możliwe do osiągnięcia poprzez przećwiczenie oferowanych 

przez metodykę PRINCE2® dobrych praktyk z wykorzystaniem dobrych wzorców i narzędzi, 

oraz poprzez eliminację ślepych, choć z pozoru wartościowych, ścieżek postępowania. 

Celem szkolenia nie jest nauka ortodoksyjnej wersji metodyki. Liczą się dla nas przede 

wszystkim aspekty praktyczne i osiąganie najlepszego możliwego stosunku korzyści do 

wysiłku. 

Adresaci szkolenia: 

Kurs przeznaczony jest dla kierowników projektów, kierownictwa jednostek realizujących 

liczne projekty, zarządów firm zorganizowanych projektowo, przedstawicieli biur projektów  

 

Korzyści wynikające z uczestnictwa w warsztacie: 

Dzięki udziałowi w naszym szkoleniu: 

 dowiesz się jak stosować metodykę PRINCE2 w praktyce, 

 dowiesz się, w których obszarach nie ma dróg na skróty, 

 oderwiesz się od „bieżączki” – zrozumiesz powody i źródła różnych zdarzeń 

i decyzji. 

Co najważniejsze, będziesz przygotowany, by samodzielnie czerpać z metodyki to, co 

w Twojej organizacji uznasz za najbardziej potrzebne, przydatne i wykonalne. 

 

Wymagana wiedza i doświadczenie uczestników: 

Zakładamy ogólną wiedzę o projektach i ich roli w przedsiębiorstwie. Nie wymagamy 

szczegółowej znajomości metodyk zarządzania projektami ani osobistego doświadczenia 

w zarządzaniu projektami. 

 

Metoda realizacji warsztatów: 

Rzeczywiste studia przypadków ilustrujące wykorzystanie metodyki w prakyce. Istotna 

przewaga ćwiczeń nad wykładem. Materiały szkoleniowe zawierają streszczenie metodyki 

(tzw. highlights) oraz artykuły i linki do ciekawych stron w Internecie. 

W ramach szkolenia prowadzący rezerwują czas od 16.30 do 19.00 na indywidualne 

konsultacje z zakresu zarządzania projektami dla tych osób, które chciałyby szczegółowo 

omówić zagadnienia z własnej praktyki. 
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Zakres szkolenia: 

1. Prince2 w zarysie 

 Projekt w organizacji 

 Czym jest a czym nie jest Prince2 

 Fundamenty metodyki: business case, business products i ryzyko 

 Model procesowy plus komponenty i techniki 

 

2. Konstrukcja organizacyjna projektu 

 Komitet Sterujący 

 Kierownik Projektu, szefowie zespołów 

 Pozostali interesariusze 

 Proces Directing a Project 

 Podstawowy obieg informacji 

 

3. Powołanie projektu 

 Proces Starting Up a Project 

 Proces Initiating a Project 

 Podstawowe rejestry projektu 

 Relacja zamawiający- wykonawca 

 

4. Podstawy planowania 

 Hierarchia planów 

 Proces Plannig 

 Technika Product Based Planning 

 Plany naprawcze, awaryjne, zapasowe 

 

5. Planowanie zawansowane 

 Estymacja 

 Przeplanowanie projektu 

 Planowanie dla ryzyka 

 

6. Sterowanie wytwarzaniem produktów 

 Wprowadzenie do procesu Controlling a Stage 

 Pętla sterowania realizacją planu 

 Pętla obsługi zagadnień projektowych i zmian 

 Raportowanie o realizacji prac 

 

7. Sterowanie etapami  

 Wprowadzenie do procesu Managing Stage Boundaries 

 Etapy zarządcze a etapy techniczne 

 Polityka rezerw i tolerancji 

 Wielowątkowa realizacja projektu 
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8. Zamknięcie projektu 

 Algorytm administracyjnego zamknięcia projektu 

 Utrzymanie produktów projektu 

 Wykorzystanie Follow-on-Actions Recommendations 

 Rozliczenie projektu w praktyce 

 

 

Czas trwania 2-3 dni, ilość uczestników – 8-12 osób 

 


