
  

 

 

 

Szacowanie projektów IT 

 

Cel szkolenia: 

Szkolenie porządkuje  podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z szacowaniem projektów 

informatycznych, pokazuje narzędzia i techniki szacowania pracochłonności i kosztów 

projektu oraz techniki szacowania ryzyka. Umożliwi poznanie kluczowych zagadnień z 

zakresów psychologii szacowania, pokazuje najczęściej popełniane błędy oraz sposoby ich 

unikania. 

Szkolenie będzie bazować na uznanych metodykach szacowania projektów: 

 WAVE (ang. Weight Average) w zakresie eksperckich metod szacowania 

pracochłonności projektu, 

 FPA (ang. Function Point Analysis) w zakresie procesu estymacyjnych modeli 

szacowania projektów IT. 

Adresaci szkolenia: 

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników i koordynatorów projektów oraz analityków 

oraz specjalistów, którzy są odpowiedzialni lub uczestniczą w procesie szacowania projektów 

IT. 

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu: 

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu dla Organizacji: 

 zmniejszenie ryzyka przekroczenia budżetu projektu, 

 podniesienie jakości planów realizacji projektów, 

 poprawę komunikacji zespołowej, 

co pozwala na: 

 zwiększenie efektywności realizacji projektów, 

 zwiększenie wiarygodności planowania budżetów projektów, 

 

Zakres szkolenia: 

Dzień 1 - Szacowanie projektów IT 

1. Podstawy szacowania projektów  

o Projekt, jako przedsięwzięcie biznesowe  

o Typowe sposoby szacowanie projektów – case study 

o Podstawowe pojęcia projektowe 
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2. Psychologia szacowania 

o Projekt vs. projekt IT – różnice i podobieństwa 

o Lejek szacowania 

o Dlaczego nasze projekty się różnią i kosztują drożej 

o Bufor bezpieczeństwa a wzrost ryzyka projektu 

o Co wpływa na produktywność pracownika i zespołu 

o Zdrowe „psychicznie” zasady szacowania 

3. Podstawy procesu szacowania 

o Definicja celu i zakresu ( granic) projektu 

o Dekompozycja projektu, produktów i systemów 

o Zakres produktowy a zakres projektu 

o Harmonogramowanie projektu a szacowanie 

o Definicja zakresu projektu – struktura podziału prac 

o Proces szacowania (etapy/produkty/role) 

4. Szacowanie metodą Wave 

o Prezentacja metody Wave 

o Warsztaty szacowania metodą Wave 

5. Szacowanie metodami parametrycznymi 

o Prezentacja metody COCOMO II 

o Warsztaty szacowanie metodą COCOMO II 

6. Szacowanie metodą punktów funkcyjnych 

o Prezentacja metody FPA 

o Warsztaty szacowania metodą FPA 

 

Dzień 2 ( opcjonalnie) – Szacowanie metodą punktów funkcyjnych 

o Prezentacja metody punktów funkcyjnych 

o Szczegółowe zasady szacowania 

o Warsztaty praktyczne 

 

Czas trwania –1-  2 dni ( drugi dzień jest opcjonalny), ilość uczestników – 8-12 osób 

 

 

 

 


